

**План реализации направлений
введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
в МОУ СОШ № 2
г.Хвалынска Саратовской области**

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Общие организационные вопросы внедрения ФГОС НОО			
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	Июнь 2010 г	Директор школы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования	Июнь 2010 г.	Директор школы, Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР, Юрзанова Л.Г. – зам. директора по ВР
3	Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования	В течение 2010 – 2011 уч. года по плану СарИПКиПРО	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования	Июнь 2010	Чумаков В.В.- зам. директора по АХЧ, Трифонова Н.А.– зав. библиотекой
5	Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения в первых классах.	Июнь 2010 г	директор школы, Краснова Л.Н.– зам. директора по УВР
6	Разработка и утверждение плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС НОО в школе	До 01.09.2010г	Краснова Л.Н.– зам. директора по УВР
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, секции учителей начальной школы.	Август 2010 г	Директор школы, Краснова Л.Н - зам. директора по УВР, Арбекова В.В. -

			– руководитель ШМО учителей начальных классов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов и учителей-предметников, преподающих в начальных классах	В течение 2010-2011 учебного года	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР, Арбекова В.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС	В течение 2010-2011 учебного года (по плану отдела образования)	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР
10	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы	Июнь-август 2010 г.	Краснова Л.Н – зам. директора по УВР, рабочая группа
11	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	До 15 августа 2010 г	Краснова Л.Н – зам. директора по УВР
12	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации обучающихся школы	Сентябрь 2010 г.	Юрзанова Л.Г.– зам. директора по ВР
13	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Сентябрь 2010 г.	Юрзанова Л.Г.– зам. директора по ВР
14	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	До 20 августа 2010 г	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР, рабочая группа
15	Разработка Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ОУ на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС	В течение августа 2010г	Директор школы, Юрзанова Л.Г.– зам. директора по ВР
16	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	психолог (по договору с ГОУ Детский дом №3)
17	Разработка и утверждение новой редакции Устава образовательного учреждения на основе Постановления Правительства РФ об утверждении нового Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом.	По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении.	Директор школы

	Внесение изменений в нормативную базу школы		
18	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования	Декабрь 2010г., май 2011 г	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР
19	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре, установленным отделом образования	Краснова Л.Н. – зам. директора по УВР. Юрзанова Л.Г.– зам. директора по ВР
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО			
1	Изучение пакета организационно-методических материалов по обеспечению введения ФГОС и материалов, обеспечивающих сопровождение их введения	май-июнь 2010 г	Краснова Л.Н – зам. директора по УВР.
2.	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования	май-июнь 2010 г	Краснова Л.Н – зам. директора по УВР.
3.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в апробации ФГОС в 2010-2011 учебном году	По плану СарИПКРО в течение 2010-2011 учебного года	директор школы
4.	Проведение круглого стола с повесткой: «Результаты первого года введения ФГОС начального общего образования: проблемы, перспективы, задачи»	Май 2011 г.	директор школы, зам. директора по УВР, ВР, АХР
5.	Разработка мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов начальной школы в условиях реализации ими ФГОС второго поколения	Июнь-август	зам.директора по УВР
6.	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных семинарах, конференциях по введению ФГОС начального общего образования	В течение 2010 - 2011 учебного года	Директор школы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО			

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	директор школы, зам. директора по АХЧ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Июнь-август 2010 г	зам. директора по АХЧ
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	До 25 августа 2010 г	зав. библиотекой
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года 2010 – 2011 у. года	зам. директора по УВР, инженер по ИКТ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение года 2010 – 2011 у. года	Инженер по ИКТ

4. Создание организационно - информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО.	Сентябрь 2010 г.	Администрация школы
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе	Июнь 2010г	Администрация школы
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО).	Декабрь 2010, июнь 2011 г	директор школы
4	Информирование родительской	Июнь - декабрь	Администрация

	общественности через проведение родительских собраний, СМИ, школьный сайт о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС	2010 г	школы
--	--	--------	-------